                                                                                                        «Согласовано»
Глава Администрации Сулинского сельского
 поселения ____________И.В.Ломатченко
«____»___________2020 г.


ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы  Сулинского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» 
за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Результат реализации
(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации

	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма
«Мероприятия в области коммунального хозяйства»
	Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Ступкина Г.В.


	Х
	Х
	Х
	599,8
	599,8
	0,0
	599,8
 освоение запланировано до конца 2020 года

	1.1. 
	Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг
	ведущий специалист Ступкина Г.В.

	Х
	весь период
	весь 
период
	63,4
	63,4
	0,0
	63,4 
освоение запланировано до конца 2020 года

	1.2. 
	Основное мероприятие 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.

	-
	01.04.2020
	31.12.2020
	536,4
	536,4
	0,0
	536,4
 освоение запланировано до конца 2020 года

	
	Контрольное событие программы
Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии
	
ведущий специалист Ступкина Г.В.



	-

	01.01.2020
	31.12.2020
	599,8
	599,8
	0,0
	599,8
 освоение запланировано до конца 2020 года

	2.
	Подпрограмма 
«Благоустройство»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	Х
	весь 
период
	весь 
период
	1752,1
	1752,1
	676,1
	1076,0 освоение запланировано до конца 2020 года

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток
	весь 
период
	весь 
период
	894,3
	894,3
	426,5
	467,8
 освоение запланировано до конца 2020 года

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2. «Озеленение»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	в целях озеленения территории поселения высажено 100 штук саженцев березы; 
проведена побелка деревьев
	весь 
период
	весь 
период
	60,0
	60,0
	0,0
	60,0 
освоение запланировано до конца 2020 года

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин
	весь 
период
	весь 
период
	192,8
	192,8
	142,2
	50,6
 освоение запланировано до конца 2020 года

	2.4.
	Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	в целях благоустройства муниципального образования на детских площадках установлено спортивное оборудование;
приобретена детская игровая площадка



	весь 
период
	весь 
период
	605,0
	605,0
	107,4
	497,6
освоение запланировано до конца 2020 года

	2.5.
	Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области коммунального хозяйства»
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	содержание территории за счет собственных средст организаций и КФХ
	весь 
период
	весь 
период
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Контрольное событие программы
Приведение в качественное состояние объектов благоустройства
	ведущий специалист Ступкина Г.В.
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	1752,1
	1752,1
	568,7
	1183,4 освоение запланировано до конца 2020 года

	3.
	Подпрограмма 
«Межевание земельных участков»
	ведущий специалист Кошелева М.В.
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	29,4
	10,6 
освоение запланировано до конца 2020 года

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков»
	ведущий специалист Кошелева М.В.
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	29,4
	10,6 
освоение запланировано до конца 2020 года

	3.2.
	Контрольное событие программы
Надлежащее   содержание  земельных участков
	ведущий специалист Кошелева М.В.
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	29,4
	10,6 
освоение запланировано до конца 2020 года

	
	Итого по муниципальной программе 
	
х
	Х
	Х
	Х
	2391,9
	2391,9
	705,5
	1686,4
 освоение запланировано до конца 2020 года

	
	
	Администрация Сулинского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	2391,9
	2391,9
	705,5
	1686,4
 освоение запланировано до конца 2020 года




Ведущий специалист ____________________________ Кошелева М.В.
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Пояснительная записка
 к отчету о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»
по итогам 9 месяцев  2020 года

   Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Сулинского сельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»».
      Ответственный исполнитель – Администрация Сулинского сельского поселения.
      Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 год, составляет 2391,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 2391,9 тыс. рублей. Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляют 2391,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 2391,9 тыс. рублей.
    Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 1 полугодия  составил  705,5 тыс. рублей (19,5% от предусмотренного муниципальной программой на 2020 год), в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 705,5 тыс.рублей.
      Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий. 
      На реализацию  основного мероприятия 1.1. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» муниципальной программой запланироно 63,4 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 63,4 тыс.рублей. Расход средств на приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов планируется в 4 квартале 2020 года, ожидаемый результат: снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
На реализацию  основного мероприятия 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» муниципальной программой запланироно 536,4 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 536,4 тыс.рублей. Расход средств планируется в 4 квартале 2020 года.
       На реализацию  основного мероприятия 2.1. «Уличное освещение» муниципальной программой запланироно 894,3 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 894,3 тыс.рублей. Из бюджета  Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 426,5 тыс. рублей на уличное освещение сел территории Сулинского сельского поселения.
      На реализацию  основного мероприятия 2.2. «Озеленение» муниципальной программой запланировано 60,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 60,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей. Озеленение выполнялось организациями и КФХ поселения за счет собственных средств, проведена побелка деревьев.
      На реализацию  основного мероприятия 2.3. «Содержание мест захоронения» муниципальной программой запланироно 192,8 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 192,8 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 142,2 тыс.рублей: проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин.
    На реализацию  основного мероприятия 2.4. «Прочее благоустройство» муниципальной программой запланироно 605,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 605,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 107,4 тыс.рублей на разработку проектно-сметной документации. Расход средств на приобретение детских площадок планируется в 4 квартале 2020 года. Ожидаемый результат: определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.
     В результате реализации основных мероприятий в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов): 
       надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и уличного освещения в поселении - за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток;
       надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения;
      надлежащее   содержание  кладбищ;
      надлежащее содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.
      На реализацию  основного мероприятия 3.1. «Межевание земельных участков» муниципальной программой запланироно 40,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 40,0 тыс.рублей. Расход средств на межевание земельных участков в отчетном периоде 29,4 тыс.рублей. Ожидаемый результат: надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.
[bookmark: _GoBack]
Заведующий сектором экономики и финансов           Л.И.Горохова

