                                                                                                        «Согласовано»
Глава Администрации Сулинского сельского
 поселения ____________И.В.Ломатченко
«____»___________2020 г.


ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы  Сулинского сельского поселения 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» 
за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ФИО)
	Результат реализации
(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации

	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма
«Мероприятия в области коммунального хозяйства»
	Администрация Сулинского сельского поселения, ведущий специалист Малюченко М.А.


	Х
	Х
	Х
	599,8
	599,8
	0,0
	599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	1.1. 
	Основное мероприятие 1.1. повышение качества и надежности коммунальных услуг
	ведущий специалист Малюченко М.А.

	Х
	весь период
	весь 
период
	63,4
	63,4
	0,0
	63,4 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	1.2. 
	Основное мероприятие 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети»
	ведущий специалист Малюченко М.А.

	-
	01.04.2020
	31.12.2020
	536,4
	536,4
	0,0
	536,4 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	
	Контрольное событие программы
Поддержание объектов коммунального хозяйства в надлежащем состоянии
	
ведущий специалист Малюченко М.А.



	-

	01.01.2020
	31.12.2020
	599,8
	599,8
	0,0
	599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	2.
	Подпрограмма 
«Благоустройство»
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	Х
	весь 
период
	весь 
период
	1752,1
	1752,1
	479,3
	1272,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение»
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток
	весь 
период
	весь 
период
	894,3
	894,3
	337,1
	557,2 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2. «Озеленение»
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	в целях озеленения территории поселения высажено 100 штук саженцев березы; 
проведена побелка деревьев
	весь 
период
	весь 
период
	60,0
	60,0
	0,0
	60,0 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3. «Содержание мест захоронения»
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин
	весь 
период
	весь 
период
	192,8
	192,8
	142,2
	50,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	2.4.
	Основное мероприятие 2.4. «Прочее благоустройство»
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	в целях благоустройства муниципального образования на детских площадках установлено спортивное оборудование;
приобретена детская игровая площадка



	весь 
период
	весь 
период
	605,0
	605,0
	0,0
	605,0 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	2.5.
	Основное мероприятие 2.5. «Другие вопросы в области коммунального хозяйства»
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	содержание территории за счет собственных средст организаций и КФХ
	весь 
период
	весь 
период
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	Контрольное событие программы
Приведение в качественное состояние объектов благоустройства
	ведущий специалист Малюченко М.А.
	
	01.01.2020
	31.12.2020
	1752,1
	1752,1
	479,3
	1272,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	3.
	Подпрограмма 
«Межевание земельных участков»
	ведущий специалист Кошелева М.В.
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	19,4
	20,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1. «Межевание земельных участков»
	ведущий специалист Кошелева М.В.
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	19,4
	20,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	3.2.
	Контрольное событие программы
Надлежащее   содержание  земельных участков
	ведущий специалист Кошелева М.В.
	Х
	Х
	Х
	40,0
	40,0
	19,4
	20,6 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	
	Итого по муниципальной программе 
	
х
	Х
	Х
	Х
	2391,9
	2391,9
	498,7
	599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.

	
	
	Администрация Сулинского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	2391,9
	2391,9
	498,7
	599,8 освоение запланировано на 2 полугодие 2020 г.




Ведущий специалист ____________________________ Кошелева М.В.
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Пояснительная записка
 к отчету о реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»
по итогам 1 полугодия  2020 года

   Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Сулинскогосельского поселения от 31.10.2018 № 92 «Об утверждении муниципальной программы Сулинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сулинского сельского поселения»».
      Ответственный исполнитель – Администрация Сулинского сельского поселения.
      Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2020 год, составляет 2391,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 2391,9 тыс. рублей. Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2020 год составляют 2391,9 тыс. рублей, в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения – 2391,9 тыс. рублей.
    Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 1 полугодия  составил  498,7 тыс. рублей (20,9% от предусмотренного муниципальной программой на 2020 год), в том числе: бюджет Сулинского сельского поселения - 498,7 тыс.рублей.
      Муниципальная программа включает 8 основных мероприятий. 
      На реализацию  основного мероприятия 1.1. «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» муниципальной программой запланироно 63,4 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 63,4 тыс.рублей. Расход средств на приобретение контейнеров для сбора бытовых отходов планируется в 4 квартале 2020 года, ожидаемый результат: снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки.
На реализацию  основного мероприятия 1.2. «Техническая эксплуатация газораспределительной сети» муниципальной программой запланироно 536,4 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 536,4 тыс.рублей. Расход средств планируется в 4 квартале 2020 года.
       На реализацию  основного мероприятия 2.1. «Уличное освещение» муниципальной программой запланироно 894,3 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 894,3 тыс.рублей. Из бюджета  Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 337,1 тыс. рублей на уличное освещение сел территории Сулинского сельского поселения.
      На реализацию  основного мероприятия 2.2. «Озеленение» муниципальной программой запланировано 60,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 60,0 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 0,0 тыс.рублей. Озеленение выполнялось организациями и КФХ поселения за счет собственных средств, проведена побелка деревьев.
      На реализацию  основного мероприятия 2.3. «Содержание мест захоронения» муниципальной программой запланироно 192,8 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 518,7 тыс.рублей. Из бюджета Сулинского сельского поселения Миллеровского района в отчетном периоде направлено 142,2 тыс.рублей: проведена противоклещевая обработка кладбищ, обустроена ограда кладбища в х. Сулин.
    На реализацию  основного мероприятия 2.4. «Прочее благоустройство» муниципальной программой запланироно 605,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 605,0 тыс.рублей. Расход средств на приобретение детских площадок планируется в 4 квартале 2020 года. Ожидаемый результат: определение перспективы улучшения благоустройства поселения. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения.
     В результате реализации основных мероприятий в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов): 
       надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и уличного освещения в поселении - за отчетный период обеспечено уличное освещение в темное время суток;
       надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения;
      надлежащее   содержание  кладбищ;
      надлежащее содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.
      На реализацию  основного мероприятия 3.1. «Межевание земельных участков» муниципальной программой запланироно 40,0 тыс.рублей; бюджетом  Сулинского сельского поселения Миллеровского района запланировано 40,0 тыс.рублей. Расход средств на межевание земельных участков в отчетном периоде 19,4 тыс.рублей. Ожидаемый результат: надлежащее   содержание  территорий поселения,  объектов благоустройства и озеленения.
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